SAP Project Structure Plan (PSP) Codes and Cost Centers (Kostenstellen) for the XFEL Preparation Project

Cost Center: xxx51 dedicated XFEL project funding (BMBF)
Xxx71 DESY base funding, example internal work orders
xxx **3-digit cost center of DESY group**

WP #	PSP Code & *Cost Center*
1	P.01.01.01.01.*xxx51/71*
2	P.01.01.02.01.*xxx51/71*
3	P.01.01.03.01.*xxx51/71*
4	P.01.01.04.01.*xxx51/71*
5	P.01.01.05.01.*xxx51/71*
6	P.01.01.06.01.*xxx51/71*
7	P.01.01.07.01.*xxx51/71*
8	P.01.01.08.01.*xxx51/71*
9	P.01.01.09.01.*xxx51/71*
10	P.01.05.10.01.*xxx51/71*
11	P.01.01.11.01.*xxx51/71*
12	P.01.02.12.01.*xxx51/71*
13	P.01.05.13.01.*xxx51/71*
14	P.01.02.14.01.*xxx51/71*
15	P.01.02.15.01.*xxx51/71*
16	P.01.02.16.01.*xxx51/71*
17	P.01.02.17.01.*xxx51/71*
18	P.01.02.18.01.*xxx51/71*

WP #	PSP Code and Cost Center
19	P.01.02.19.01.*xxx51/71*
20	P.01.02.20.01.*xxx51/71*
21	P.01.03.21.01.*xxx51/71*
22	P.01.03.22.01.*xxx51/71*
23	P.01.03.23.01.*xxx51/71*
24	P.01.03.24.01.*xxx51/71*
25	P.01.03.25.01.*xxx51/71*
26	P.01.03.26.01.*xxx51/71*
27	P.01.03.27.01.*xxx51/71*
28	P.01.04.28.01.*xxx51/71*
29	P.01.04.29.01.*xxx51/71*
31	P.01.06.31.01.*xxx51/71*
32	P.01.05.32.01.*xxx51/71*
33	P.01.05.33.01.*xxx51/71*
34	P.01.05.34.01.*xxx51/71*
35	P.01.04.35.01.*xxx51/71*
36	P.01.04.36.01.*xxx51/71*
37	P.01.06.37.01.*xxx51/71*

All purchase orders / work orders (BAs / WAs) above 3000 € must be counter signed by XFEL project leader!

All BAs / WAs have to be counter signed by the WPL.

SAP Projekt Struktur Plan (PSP) Codes und Kostenstellen für das XFEL Vorbereitungsprojekt

Kostenstellen: xxx51 spezielle XFEL Projektmittel (BMBF)
xxx71 DESY Grundfinanzierung, z.B. interne Werkstattaufträge
xxx 3-stellige Gruppenkostenstelle

WP #	PSP Code & *Kostenstelle*
1	P.01.01.01.01.*xxx51/71*
2	P.01.01.02.01.*xxx51/71*
3	P.01.01.03.01.*xxx51/71*
4	P.01.01.04.01.*xxx51/71*
5	P.01.01.05.01.*xxx51/71*
6	P.01.01.06.01.*xxx51/71*
7	P.01.01.07.01.*xxx51/71*
8	P.01.01.08.01.*xxx51/71*
9	P.01.01.09.01.*xxx51/71*
10	P.01.05.10.01.*xxx51/71*
11	P.01.01.11.01.*xxx51/71*
12	P.01.02.12.01.*xxx51/71*
13	P.01.05.13.01.*xxx51/71*
14	P.01.02.14.01.*xxx51/71*
15	P.01.02.15.01.*xxx51/71*
16	P.01.02.16.01.*xxx51/71*
17	P.01.02.17.01.*xxx51/71*
18	P.01.02.18.01.*xxx51/71*

WP #	PSP Code & Kostenstelle
19	P.01.02.19.01.*xxx51/71*
20	P.01.02.20.01.*xxx51/71*
21	P.01.03.21.01.*xxx51/71*
22	P.01.03.22.01.*xxx51/71*
23	P.01.03.23.01.*xxx51/71*
24	P.01.03.24.01.*xxx51/71*
25	P.01.03.25.01.*xxx51/71*
26	P.01.03.26.01.*xxx51/71*
27	P.01.03.27.01.*xxx51/71*
28	P.01.04.28.01.*xxx51/71*
29	P.01.04.29.01.*xxx51/71*
31	P.01.06.31.01.*xxx51/71*
32	P.01.05.32.01.*xxx51/71*
33	P.01.05.33.01.*xxx51/71*
34	P.01.05.34.01.*xxx51/71*
35	P.01.04.35.01.*xxx51/71*
36	P.01.04.36.01.*xxx51/71*
37	P.01.06.37.01.*xxx51/71*

Alle BAs / WAs über 3000 € müssen vom XFEL Projektleiter gegengezeichnet werden!

Der WPL muss alle BA/WA seines/ihres WPs gegenzeichnen.

Example: BA for WP 37: Plan Approval Procedure

Riko Wichmann, XFEL, 28.04.2004
Handout for XFEL PSP and Cost Centers

Ordering group: ZBAU

BESTELL-ANFORDERUNG Nr.: 471561

Vorgeschlagener Lieferant / ggf. Gesprächspartner:	Aussteller	Telefon	Termin	Ausstellungsdatum
Ingenieur Büro	Vorbestell- / Kontrakt-Nr.	Kostenstelle/Gruppe ZBAU	**Bedarf für**	zu Inventar- / Anlagen-Nr.
Gefährliche Arbeitsstoffe? ☐ nein ☐ ja	Anlieferung nur nach Rücksprache mit dem Aussteller? ☐ nein ☐ ja	Warenempfänger / Qualitätskontrolle: Telefon **Lieferanschrift** Geb.- / Zi.-Nr. oder Sammelstelle	☐ Bau / Erweiterung von Anlagen / Geräten ☐ Ersatz / Reparatur ☐ Wartung / Instandhaltung ☐ Beschaffung / Vermietung ☐ Sonstiges	Kostenstelle 36651 Werkstattauftrags-Nr. Projekt P01.06.37.01.36651

Menge – Mengeneinheit – Artikel – Material-Nr.
Begründung für den Bedarf und Angaben zum Verwendungszweck (ab 3.000 – EUR auch Anlage 1 ausfüllen!), ggf. auch Begründung für den vorgeschlagenen Lieferanten.

EDV-Banf-Nr. *(nur von - V3 - auszufüllen!)*

Menge	Artikel	ca. Einzelpreis	Gerätegruppen-schlüssel	Typ	Kto.-Nr. / Anlage	Kontierung	Pos.
	Ingenieurgeologische Leitungen für XFEL Tunnel und Fächerbauwerk						
		48200,-					
	2. ges. Schwarz						
	3. ges. Brinkmann						

Besondere Zahlungstermine? ☐ nein ☐ ja

geschätzter EUR-Gesamt-Bestellwert: 48200,-

Datenerfassung (Nz./Datum): **Kontierer (Nz. / Datum):**

Die Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit wird bescheinigt:

4. Bereichsleiter: (bis 300.000,– EUR) Scherf

Bereichsreferent: (bis 30.000,– EUR)

1. Unterschriftsberechtigter: (bis 3.000,– EUR) Hänisch

(Unterschriften mit Datumsangaben)

Befürwortet:
(Elektronik- / Rechner-Komitee, - ZE -, - ZM2 -, - D5 -, - V1 -)

(Unterschrift mit Datumsangabe)

Original und 1. Kopie (rosa) = an - V3 - z. w. V. u. Weiterleitung an die / den Geräteverantwortliche/n
2. Kopie (weiß) = an - V3 - zur Weiterleitung an - V4 -
3.-4. Kopie (grün) = Aussteller

504.021 / 10.01

DESY-Material-Nr. 71850